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PMIC-5 - PMI-CAPM - PMI CERTIFIED ASSOCIATE IN PROJECT MANAGEMENT
Categoria: PMI

 
INFORMAZIONI SUL CORSO

 

 

 
OBIETTIVI

 
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di comprendere le relazioni tra le dieci aree di conoscenza nell’ambito
dei cinque gruppi di processo definiti nel PMBOK, e di comprendere la differenza tra framework e metodologie di
project management.

 
PREREQUISITI

 
Per frequentare il corso non ci sono prerequisiti formali.
Per la certificazione verificare i prerequisiti richiesti dal PMI al seguente link: 
https://www.pmi.org/certifications/certified-associate-capm.

 
CONTENUTI

 
La struttura di supporto del progetto

Definizione di progetto e processo

Criticità e necessità

Progetti e azienda

Metodologie di sviluppo e progetti

Il modello del PMI
 
Gestire l’integrazione

Tecniche per correlare tutti gli elementi del progetto

Pianificazione iniziale, esecuzione del progetto, governo del cambiamento.
 
Gestire l’ambito del progetto

Definire ed impostare un piano con corretto livello di artico-lazione

Definire l’obiettivo del progetto con scomposizione in sotto obiettivi, per una visione generale e condivisa con tutti

gli stakeholder.
 
Gestire i tempi di progetto

Schedulazione e controllo di congruenza di una pianificazione

Programmazione reticolare (PERT, CPM) per la pianificazione, strumento di gestione del cambiamento.

Il cammino critico

Durata:

3 Giorni

Categoria:

PMI

Qualifica Istruttore:

Docente certificato

PMI

Dedicato a:

Manager

Produttore:

PMI
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Gestire i costi di progetto

Allocare le risorse sul progetto, impatti sulla schedulazione iniziale.

Le criticità legate alla limitatezza delle risorse disponibili

Stima di un progetto

Tecniche di stima generiche (WBS, Delphi, NGT)
 
Gestire la qualità di progetto

Definizione di qualità

Assicurazione e controllo della qualità
 
Gestire il rischio di progetto

Individuare, analizzare e quantificare il rischio.

Impatto sulla pianificazione

Governo e monitoraggio del rischio di progetto
 
Gestire le risorse umane

Utilizzo efficiente delle risorse (team management) per aumentare le performance del team

Ruoli coinvolti nel progetto

Gestione della delega e del conflitto, leadership e management.
 
Gestire la comunicazione di progetto

Generazione, presentazione e disseminazione delle informazioni di progetto.

La comunicazione verso gli stakeholder e verso il team
 
Gestire l’approvvigionamento di progetto

Pianificare le forniture

Selezionare e gestire i fornitori

Aspetti amministrativi correlati
 
Professione ed etica

Le linee di comportamento che un PMP si impegna a mantenere

 
INFO

 
Esame: PMI-CAPM - PMI Certified Associate in Project Management, erogato da PMI, costo non incluso nel prezzo

del corso a Calendario.

Materiale didattico: Materiale didattico in formato digitale

Costo materiale didattico: incluso nel prezzo del corso a Calendario

Natura del corso: Teorico Metodologico
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